

**Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МБОУ Грузенская СОШ**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Февраль 2024	директор
2	Согласование объёма финансового обеспечения Центра по статьям расходов	Объём финансовых средств	февраль 2024	директор
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Согласованный и утверждённый проект	февраль 2024	директор
4	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра	Отремонтированные кабинеты Центра	Апрель – июнь 2024	директор
5	Приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	Август 2024	директор
6	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра - положение о Центре	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	январь 2024	директор
7	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	август 2024	Заместитель директора
8	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	Удостоверение о повышении квалификации	Апрель - июнь 2024	Директор школы

9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Март – июль 2024	директор
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь 2024	Руководитель Центра
11	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2024	Директор, руководитель Центра